

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
OBIETTIVO/PROGETTO N° 1	Denominazione: PIANO DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA : pavimentazione Porta Bologna Completare i lavori di riqualificazione di Porta Bologna utilizzando le risorse residue degli sms
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione: Concludere i lavori di ripristino della Porta
PESO 6	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/ FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Lavori di riqualificazione della pavimentazione	De lesa	Incarico esterno			x	X									
2	Collaudo	De lesa					x	X								
3	Rendicontazione	De lesa						x	x							

Data:

Firma del Responsabile:

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 2	Denominazione: PIANO DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA: CIMITERO COMUNALE Ristrutturazione dei danni arrecati dal Sisma
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione: Avvio e conclusione dei lavori legati ai danni prodotti dal terremoto
PESO 6	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lavori di cantiere	Matteucci /Ferioli	Incarico Esterno	x	x	x	x	X	X	X					
2	Collaudo dei lavori	Matteucci /Ferioli								x	X	X			

--

Data:

Firma del Responsabile:

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
OBIETTIVO/PROGETTO N° 3	Denominazione: PIANO DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA : ASILO NIDO COMUNALE
	Linea Politica: Benessere - Scuola
	Descrizione: Lavori di riqualificazione post sisma e ampliamento Asilo Nido comunale
PESO 7.5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Monitorare il cantiere	FURCI	Incarico Esterno	x	X	X	X	X	X	X	X	X				
2	Collaudo	FURCI	Incarico Esterno										X			
3	Rendicontazione Regione (sms) + Fondazione di Bologna + Città metropolitana	FURCI	Incarico esterno							X	X	X	X	X		

Data:

Firma del Responsabile:

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
<p align="center">< OBIETTIVO/PROGETTO N° 4</p>	<p>Denominazione: PIANO RICOSTRUZIONE POST SISMA: Porta Cento</p> <p>Realizzare interventi di messa in sicurezza di Porta Cento</p>
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione
<p>PESO 6</p>	<p>Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>Il progetto proseguirà anche nel 2017</p>

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Ottenere parere congruità spesa dalla Regione	Matteucci		x	x											
3	Gara e affidamento lavori	Matteucci	CUC- Reno Galliera			x	x	X								
4	Inizio lavori e cantiere	Feroli	Incarico Esterno						x	x	x	X	X	X	X	X
5	Collaudo Opera	Feroli														
6	Rendicontazione in Regione Emilia Romagna	Feroli														

--	--

Data:

Firma del Responsabile:

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
<p align="center"><</p> <p align="center">OBIETTIVO/PROGETTO</p> <p align="center">N° 5</p>	<p>Denominazione: PIANO RICOSTRUZIONE POST SISMA: Chiesa SS.Trinità</p> <p>Realizzare interventi di messa in sicurezza di SS. Trinità</p>
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione
PESO 6	<p>Risultati Attesi/Criterio di Valutazione:</p> <p>- STATO DI ATTUAZIONE</p> <p>Il progetto proseguirà anche nel 2017</p>

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Ottenere parere congruità spesa dalla Regione	Matteucci		x	x											
4	Gara e affidamento lavori	Matteucci	CUC- Reno Galliera			x	x	X								
5	Inizio lavori e cantiere		Incarico Esterno						x	x	x	x	x	x	x	x
6	Collaudo Opera															
7	Rendicontazione in Regione Emilia Romanga															

--	--

Data:

Firma del Responsabile:

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
< OBIETTIVO/PROGETTO n° 6	Denominazione: PIANO RICOSTRUZIONE POST SISMA: Ex Scuole Elementari Realizzare interventi di messa in sicurezza e di rifunzionalizzazione delle ex scuole elementari
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione
PESO 7.5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE Il progetto proseguirà anche nel 2017

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Approvare progetto def-esecutivo in Giunta	Matteucci						x	x						
3	Ottenere parere congruità spesa dalla Regione	Matteucci							x	X					
4	Gara e affidamento lavori	Matteucci	CUC- Reno Galliera								x	x	x	x	
4	Avvio del cantiere														x

--	--

Data:

Firma del Responsabile:

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
<p align="center">< OBIETTIVO/PROGETTO N° 7</p>	Denominazione: PIANO RICOSTRUZIONE POST SISMA: Palazzina sede dell'UT Realizzare interventi di messa in sicurezza della palazzina sede dell'UT
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE Il progetto proseguirà anche nel 2017

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ottenere parere congruità spesa dalla Regione	Matteucci		x	X											
2	Gara e affidamento lavori	Matteucci	CUC- Reno Galliera			x	x	X								
3	Inizio lavori e cantiere	Furci	Incarico Esterno						x	x	x	x	x	X	X	
4	Collaudo Opera	Furci														
5	Rendicontazione in Regione Emilia Romanga	Furci														

--	--

Data:

Firma del Responsabile:

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 8	Denominazione: PIANO GENERALE DEL TRAFFICO Realizzare la rotatoria di Porta Bologna
	Linea Politica: Equilibrio – Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali
	Descrizione: Realizzare la rotatoria di Porta Bologna
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inizio lavori e Cantiere	Matteucci/Deieso	Incarico esterno			x	x	x	X	X					
2	Collaudo Opera	Matteucci/Deieso									X	X			

--

Data:

Firma del Responsabile:

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 9	Denominazione: PIANO GENERALE DEL TRAFFICO Realizzare la pavimentazione della parte carrabile della piazza
	Linea Politica: Equilibrio – Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali
	Descrizione: Realizzare la pavimentazione della parte carrabile di piazza Andrea Costa
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/ FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Inizio lavori e Cantiere	Feroli	Incarico esterno			X	X	X								
2	Collaudo Opera	Feroli							X	X						

--	--

Data:

Firma del Responsabile:

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 10	Denominazione: PIANO GENERALE DEL TRAFFICO Realizzare la pavimentazione di via Matteotti e la progettazione delle altre vie in centro storico
	Linea Politica: Equilibrio – Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali
	Descrizione: Realizzare la pavimentazione di via Matteotti e la progettazione delle strade del centro per il 2017
PESO 7.5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE Il progetto proseguirà anche nel 2017

N°	ATTIVITA'/ FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Approvare progetto def- esecutivo in giunta	Matteucci	Incarico esterno			x										
2	Gara per affidamento lavori	Matteucci	cuc				x	X								
3	Inizio lavori e Cantiere	Matteucci/Deieso							x	x	x	X				
4	Collaudo Opera	Matteucci/Deieso											x	x		
5	Progettazione def-esecutiva per altre vie in centro storico in giunta	Matteucci	Incarico esterno								x	x	x	x		

Data:

Firma del Responsabile:

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 11	Denominazione: PIANO GENERALE DEL TRAFFICO Realizzare la manutenzione straordinaria di strade fuori dal centro storico
	Linea Politica: Equilibrio – Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali
	Descrizione: Realizzare la manutenzione di alcune strade e i dossi sopraelevati in via Cento e via Asia
PESO 3	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Progettazione, e approvare progetto def-esecutivo in Giunta	Deieso/Matteucci	Progettazione interna			X	X									
2	Gara per affidamento lavori	Matteucci	CUC				x	X	X							
3	Inizio lavori e Cantiere	Deieso							x	X	X					
4	Collaudo Opera	Deieso										x	X			

--	--

Data:

Firma del Responsabile:

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 14	Denominazione: Rifacimento e ammodernamento dell'illuminazione pubblica fuori dal centro storico
	Linea Politica: Equilibrio – Energia
	Descrizione Predisporre bando per il rifacimento dell'illuminazione
PESO 7.5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE -

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Stefano Matteucci		x	X	x									
2		Stefano Matteucci					x	x							
3		Stefano Matteucci						x	x						

--

Data:

Firma del Responsabile:

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
<p align="center">< OBIETTIVO/PROGETTO N° 15</p>	Denominazione: Bando per l'affidamento della gestione degli spazi pubblicitari
	Linea Politica: Equilibrio – Energia
	Descrizione: Nel corso del 2015 e scaduta la convenzione con Crea. Pubblicare bando di gara per l'affidamento della gestione degli spazi pubblicitari
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Fare report su impianti esistenti di crea da togliere	Fabrizio govoni				x	x									
2	Predisporre bando per l'affidamento della gestione degli spazi pubblicitari in accordo con l'amministrazione	Fabrizio Govoni	Segretario Comunale e incarico Esterno				x									
3	Pubblicare avviso	Fabrizio Govoni	Segretario Comunale e incarico estero				X	x								
4	Assegnare alla ditta vincitrice gestione degli spazi	Fabrizio Govoni						x	x	x						

Data:

Firma del Responsabile:

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 16	Denominazione: RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE PARCO ISOLA CHE NON C'E'
	Linea Politica:
	Descrizione: Progettare e realizzare un intervento di complessiva riqualificazione delle strutture di gioco per bambini presenti presso il Parco Isola che non c'è
PESO 2.5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASE	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Affidare incarico per la progettazione del nuovo assetto del Parco	Matteucci	Incarico Esterno										X				
2	Affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento	Matteucci															X

Per tale progetto l'amministrazione intende avviare una raccolta fondi

Data:

Firma del Responsabile:

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Ambiente e Protezione civile
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 17	Denominazione: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SQUADRA OPERAI
	Linea Politica: Equilibrio – Centro storico e paesaggio Qualificare il centro storico e il parco del Reno
	Descrizione Programmare lavori di manutenzione presso edifici pubblici e aree pubbliche
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/ FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Preparazione terreno e piantumazione alberi "nuovi nati" presso terreno via Asia	Govoni		X	X											
2	Riqualificazione impianto III. Pubblica via prov.Bo/via Landi (decidere come chiudere il lavoro)	Rubertino/Alberti	Squadra esterna					X	X							
3	Realizzare nuova piantumazione con impianto di irrigazione in collaborazione con Hera presso il Parco isola che non c'è/scuola materna	Govoni				X	X	X								
4	Condividere in Commissione Consiliare progetto di riqualificazione viali circonvallazione interna e avviare il primo stralcio di abbattimenti, sistemazione aiuole e ripiantumazioni	Govoni					X	X	X				X	X		

5	Manutenzione di tutte le panchine, stacciate e arredi presso parchi e aree verdi	Rubertino	Squadra esterna	X	X	X	X	X	X	X					
6	manutenzione e rimontaggio presso scuole nuove del "teatrino" presso ex scuole	Rubertino	Squadra esterna	X	X	X	X	X	X	X	X				
7	Installazione nuovi dissuasori in ghisa presso Baluardo e manutenzione esistenti	Rubertino	Squadra esterna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Manutenzione e riqualificazione giardino Opera Pia	Rubertino	Squadra esterna		X	X	X	X							
9	Sistemazione attrezzature e gioco donato da COOP Reno presso Parco Venturi	Govoni	Squadra esterna		X	X									
10	Tinteggiatura cabina enel presso ex Lamborghini	Rubertino					X								
11	Realizzazione intervento di pulizia e risagomatura Scolo Cremona	Govoni						X	X						
12	Pavimentazione area d'ingresso scuole medie e riqualificazione fioriere								x	x	x				

Data:

Firma del Responsabile:

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
OBIETTIVO/PROGETTO N° 18	Denominazione: Bonifica area ex Lamborghini
	Ambiente Descrizione Chiudere progetto di bonifica con certificato di restituibilità della città metropolitana
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE -

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Certificato restituibilità della città metropolitana	Stefano Matteucci	Città metropolitana	x	X	x										
2	Convocazione tavolo tecnico per monitoraggio opere Post bonifica	Stefano Matteucci					x	x								
3	Chiusura cantiere e accordo con Same	Stefano Matteucci						x	x							

--	--

Data:

Firma del Responsabile:

**COMUNE DI PIEVE DI CENTO – Città metropolitana di Bologna
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO ANNO 2016**

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 19	Denominazione: PREVENZIONE INCENDI FABBRICATO SCUOLE MEDIE A. GESSI
	Linea Politica:
	Descrizione: Avvio e conclusione dei lavori legati agli adeguamenti connessi con la prevenzione incendi
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Lavori di cantiere	Matteucci /Feroli	Incarico Esterno	x	x	x	x	X	X	X						
2	Collaudo dei lavori	Matteucci /Feroli								x	X	X				

--

Data:

Firma del Responsabile: